



## PROJECT:

# Lokale pilots Buitenspelen

Kick-off  
gemeente Hoogeveen

2 november 2022

# Agenda

- Kennismaking
- Introductie Buitenspelers
- Verkenning Hoogeveen
- Match?
- Aanpak
  - PvA
  - Werkgroep en overleg
  - Planning
  - Intentieovereenkomst
- Vervolg



# Wat is de Buitenspeelcoalitie?

Bestaat uit:

- **Initiatiefnemers Coalitiepartijen:**  
Jantje Beton, Johan Cruyff Foundation, Krajicek Foundation.
- **Kennis- en onderzoekspartners:**  
Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport & Bewegen & steun vanuit Ministerie van VWS.
- **Doel:** Vanuit de samenwerking kinderen meer aan het spelen en bewegen te krijgen.
  - Kennis, netwerken en ervaringen delen / dubbelingen voorkomen (1+1=3 gedachte)
  - Bestaande speel-en beweegvoorzieningen maximaal inzetten,
  - Hulp en inspiratie bieden,
  - Kennis en bewustwording vergroten bij (groot)ouders, verzorgers en professionals over de waarde van meer buiten spelen en bewegen,
  - Concrete projecten opstarten vanuit de samenwerking en de meerwaarde Buitenspeelcoalitie(=> **een concreet project is deze pilots Buitenspelen met subsidie van VWS).**



# Aanleiding Project



## **Kinderen spelen te weinig buiten**

- Buitenspelen is goed voor de ontwikkeling van kinderen;
- Toch beweegt een groot deel van de kinderen (0-12 jaar) te weinig;
- Reden: recente pandemie, digitalisering, tweeverdienersmodel, verstedelijking, prestatiedruk bij kinderen, etc.

## **Waar zit de sleutel om dit te kunnen verbeteren?**

- Rol van ouders, opvoeders is van wezenlijk belang  
=> Zij ervaren belemmeringen om kinderen buiten te laten spelen.
- Ook gemeenten en lokale professionals hebben een essentiële rol bij het faciliteren van (meer) buitenspelen

=> Gezamenlijk optrekken lijkt de sleutel tot succes!



# Doelstelling en aanpak project




## Doel:

Kinderen (4-12 jaar) in een wijk/buurt meer laten buitenspelen door samen met alle betrokkenen uit de betreffende wijk een interventie te ontwerpen en uit te voeren.

## Doelgroep:

(Groot)ouders/opvoeders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar in de wijk. Tevens ook aandacht voor professionals in de wijken en medewerkers van gemeenten

## Hoe:

- **Inzichtelijk maken** wat ervaren belemmeringen zijn in de lokale situatie van zowel de ouders/opvoeders, kinderen zelf en de professionals in de gemeente;
  - Aandragen én realiseren van **concrete oplossingen/interventies** ism met lokale partijen, professionals en bewoners;
  - **Monitoren** en inzetten bevindingen en resultaten om oa beleid te verrijken/beïnvloeden om lokaal impact te maken.
- 



# Project in 4 fasen

	<b>Wat</b>	<b>Hoe</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Wanneer</b>
1.	Vorbereiding met gemeenten	Deskresearch + gesprekken gemeenten	Samenwerkingsafpraak + lokaal plan	November t/m december
2.	Inzichtelijk maken lokale behoeften en belemmeringen	Participatief traject ism lokaal projectteam	Startfoto: belemmeringen, behoeften en oplossingen	Januari t/m maart
3.	Actieplan maken en uitvoeren	Lokaal projectteam aan zet	Eindfoto met resultaten	Maart starten
4.	Monitoring, evaluatie en communicatie	Interviews lokale projectteam en deelnemers	Kwalitatieve uitspraken + handvatten voor (beleids)aanpassingen	Tussentijds en einde project.

# Fase 1: Gesprek gemeente



- Verkennend gesprek met de gemeente over deelname, gecoördineerd door de lokale projectleider.
- Gesproken wordt over kansen en mogelijkheden van de pilot, keuze voor een pilotwijk, nadenken over de lokale samenwerkingspartners en de planning.
- Voorwaarden voor deelname: commitment, co-financiering, capaciteit.
- Fase wordt afgesloten met: samenwerkingsafpraak tussen gemeente en Buitenspeelcoalitie, plan van aanpak en planning & feestelijke ondertekening en communicatie/PR.

# Fase 2: Participatief traject



- Ouders (en kinderen) maken onderdeel van de verkenning: samen onderzoeken wat hun wensen, motivaties en belemmeringen zijn.
- Betrekken van de doelgroep bij het opzetten van aanbod biedt kansen om grote groepen te bereiken en effecten te realiseren.
- Naast lokale projectteam ook 3-4 ouders (en 3-4 kinderen) per wijk betrekken in het 'Buitenspeelteam'
- Alle experts in hun kracht zetten (accountmanagers, ambtenaren, ouders, kinderen, anderen)
- Mulier Instituut helpt met inhoudelijke kennis.
- Resultaten worden op anonieme basis verwerkt in het eindverslag.




# Aanpak Participatief traject



- De lokale projectleider coördineert het lokale projectteam;
- Het lokale projectteam bepaalt samen van de werkwijze binnen het team (voorstel 1 x per 2 weken uurtje bij elkaar komen, wie zitten er in het team naast de trekker, rolverdeling etc);
- Doelstelling en doelgroep aanscherpen per wijk;
- ‘Buitenspeelteam’ gaat informatie ophalen in de wijk;
- Team analyseert wat is opgehaald en bedenkt oplossingen en acties om kinderen meer buiten te laten spelen (input voor fase 3).

# Fase 3: Actieplan en uitvoering



- Uit de vorige fase komen belemmeringen en kansen voor de wijk (eindrapport)
- Op basis hiervan wordt een actieplan gemaakt: wat gaan we doen om de belemmeringen weg te halen:
  - Inzetten van (erkende) interventies
  - Oplossingen op het gebied van de hardware, software en orgware (zie figuur).
- Uitvoeren van de acties;
  - omdat vooraf niet helder is wat de belemmeringen en oplossingen zijn, is in deze fase geen goede inschatting te maken van de benodigde middelen.

# Fase 4: Monitoring en evaluatie



- Pilot wordt het hele **traject gemonitord** (bijgestuurd indien nodig).
- Bevindingen, resultaten en effecten worden **gerapporteerd**:
  - Startfoto en eindfoto: hoeveel kinderen meer buitenspelen + gedragsverandering ouders/opvoeders tijdens pilot;
  - Concrete handvatten voor beleid om buitenspelen te stimuleren.
- Bevindingen en resultaten van (4) pilots worden gebundeld tot **best practices en landelijk verspreid** ter inspiratie.

# Tijdpad\*




**Aug/sept 2022**

**Okt t/m dec 2022**

**Jan t/m nov 2023**

**dec 2023**



\*) Tijdpad is een indicatie. Planning kan verschillen per gemeente

# Waarom gemeente Hoogeveen?




- Keuze gemaakt voor uitvoering in 4 verschillende gemeenten (wijken)
    - Rotterdam
    - Haarlem
    - Arnhem
    - Hoogeveen
  - Keuze voor gemeenten gebaseerd op:
    - Voldoende diversiteit (grote gemeente, hoeveelheid infrastructuur aanwezig)
    - Inzet op lokale energie en betrokkenheid, warme contacten
    - Focus op wijken met in verhouding grote groep mensen met lage sociaal economisch status (lage SES)
  - Verkennende gesprekken met gemeenten voor deelname aan pilot.
- 



# Meerwaarde deelname aan pilot?


- Inzichtelijk maken wat belemmeringen en kansen zijn voor buitenspelen in de wijk.
- Realiseren van concrete oplossingen (interventies, handvatten voor beleid, tools).
- Bewoners worden actief betrokken; hierdoor vergroten draagvlak van bewoners en burgerparticipatie.
- Biedt extra PR/communicatie op het onderwerp buitenspelen.
- Levert handvatten om buitenspelen verder te stimuleren (lerend beleid).

## Aanbod:

- ✓ Vanuit de coalitie (triple helix) worden (wetenschappelijke) kennis, ervaringen, wensen en behoeften bij elkaar gebracht;
  - ✓ Extra capaciteit door coördinatie Buitenspeelcoalitie;
  - ✓ Biedt mogelijkheden om financiële middelen aan elkaar te koppelen;
- 

# Wat vragen we van de gemeente?



- **Bestuurlijk commitment** voor deelname gedurende de hele pilot (zowel voor het in kaart brengen van belemmeringen als ook het realiseren van de oplossingen)
  - **Beschikbaar stellen van capaciteit** (oa voor deelname aan het projectteam, ca 1 uur per week/4 uur per maand)
  - **Co-financiering** voor realisatie van oplossingen (inzetten van interventies: hardware, software, orgware)
- 



# Lokaal projectteam

- Per pilot is er een lokaal projectteam
- **Lokale projectleider** = coördinator van de pilot
- **Projectteam:** professionals en vrijwilligers uit de wijk, gemeente ambtena(a)r(en), onderzoeker Mulier Instituut, ouders en kinderen

Per fase en per gemeente kan de samenstelling wisselen



Tijdinvestering: Gemiddeld 1 uur per week per lid van het projectteam (4 uur per maand)





# Samenvattend

- Pilot buitenspelen biedt veel kansen om kinderen meer buiten te laten spelen;
  - Deelname door gemeenten heeft voordelen en geven ook commitment af;
  - Looptijd is ca. 1.5 jaar verdeeld in verschillende fasen;
  - Vervolgstep: concretiseren van de samenwerking
  - Wat is hiervoor nog nodig?
- 