

Advies huisvesting sportcomplex v.v. Hollandscheveld

onderzoek gemeente Hoogeveen

Opdrachtgever

Gemeente Hoogeveen

Datum

27-10-2022

Versie

Concept

Contactpersoon

Jeroen van Veen

Stefan Vuijst



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Uitgangspunten	3
3.	Scenario's	4
3.1	Scenario 1: Instandhouding huidig gebouw	
3.2	Scenario 2: grootschalige renovatie	
3.3	Scenario 3: grootschalige renovatie BENG	
3.4	Scenario 4: nieuwbouw	
4.	Conclusie en advies	6

Bijlage

1.a	MJOP 2021 inspectierapport	
1.b	MJOP 2021 financieel rapport	
2.	Financieel overzicht scenario's v.v. Hollandscheveld	

1. Inleiding

De gemeente Hoogeveen heeft diverse sportverenigingen met kleedkamers die nog (deels) eigendom zijn van de gemeente. Jaarlijks keert de gemeente een beheerdersvergoeding uit aan de sportverenigingen om de exploitatielasten van de kleedkamers te dekken. Nu diverse gebouwen een leeftijd bereiken van 40 jaar of ouder, is de huidige vergoeding niet meer altijd dekkend.

Op basis hiervan wil de gemeente Hoogeveen een onderzoek uitvoeren waarin de huisvesting van voetbalvereniging Hollandscheveld nader wordt onderzocht. Wat zijn de (bouwkundige) mogelijkheden, de bijbehorende investeringen en welke exploitatielasten horen daarbij. De scenario's: instandhouding, renovatie en nieuwbouw worden op basis van hiervoor beschreven uitgangspunten doorgerekend.

2. Uitgangspunten

Het sportcomplex van v.v. Hollandscheveld is gebouwd in 2005. In het gebouw bevinden zich 9 kleedkamers. Het bruto vloeroppervlakte (bvo) van het gebouw is 585 m² en de onderhoudsstaat is redelijk tot goed.

De gemeente Hoogeveen heeft de volgende uitgangspunten beschikbaar gesteld.

Boekwaarde	€ 12.000, -
Beheerdersvergoeding per 2021 totaal (<i>wordt jaarlijks geïndexeerd</i>)	€ 27.609, -
Exploitatiekosten 2021 gebouw	€ 40.250, -
Aantal leden	Onbekend

De beheerdersvergoeding van € 27.609,- is voor het totale sportcomplex (kleedkamers) van v.v. Hollandscheveld. Dit betreft circa € 3.068,- per kleedkamer.

De totale exploitatielasten voor het gebouw zijn bepaald op € 40.250,-. Dit op basis van een studie naar referentieprojecten. Dit betreft € 4.472,- per kleedkamer.

Een kanttekening op de exploitatielasten is de financiële reservering voor onderhoud. Het jaarlijks- en planmatig onderhoud staat voor € 11.250,- op de exploitatiebegroting. Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), dat in 2021 is opgesteld (bijlage 1), geeft een reservering aan van € 23.075,-.

3. Scenario's

Dit onderzoek richt zich op de volgende drie scenario's (in relatie tot de bestaand situatie) die worden doorgerekend en voorzien van een toelichting.

Scenario 1	Instandhouding huidig gebouw
Scenario 2	Grootschalige renovatie (niet van het gas af)
Scenario 3	Grootschalige renovatie BENG*
Scenario 4	Nieuwbouw BENG*

* BENG: Bijna Energie Neutraal Gebouw.

De scenario's zijn doorgerekend op basis van de volgende financiële uitgangspunten.

Afschrijving	Lineaire afschrijving tegen 1,9% rente
Renovatie	Afschrijving 25 jaar
Nieuwbouw	Afschrijving 40 jaar
Investering	Exclusief btw.
Exploitatielasten	Inclusief btw.
Prijspeil	1-10-2022

3.1 Scenario 1: instandhouding huidig gebouw

De bestaande situatie betreft instandhouding van de huidige voorzieningen in het gebouw. In het MJOP (bijlage 1) is terug te lezen dat de onderhoudsstaat redelijk tot goed is. De investeringskosten (stichtingskosten) zijn gebaseerd op het jaarplan 2021, 2022, 2023 en zouden in principe afgeschreven kunnen worden uit de opgenomen voorzieningen onderhoud.

De exploitatielasten zijn toegenomen ten opzichte van de huidige exploitatielasten. Dit is te verklaren doordat de reservering voor het onderhoud nu conform MJOP is.

Investering	€ 24.760 excl. btw.
Nieuwe exploitatielast	€ 52.075 incl. btw.

3.2 Scenario 2: grootschalige renovatie

Bij scenario 2 wordt er grootschalig gerenoveerd. Al het noodzakelijke geplande onderhoud, voor de komende 20 jaar wordt naar voren gehaald. Verwacht wordt dat energielabel C minimaal haalbaar is, er wordt nog wel gebruik gemaakt van gas, voor de cv-ketel. Dit betekent dat het gebouw nog niet gasloos is.

Naast het naar voren schuiven van onderhoud, zijn er nog aanvullende maatregelen nodig. Zo dient de ventilatie verbeterd te worden aan de hand van dakventilatoren.

De exploitatielasten zijn afgenomen ten opzichte van de huidige situatie. Door de grootschalige renovatie kan de onderhoudsvoorziening lager worden, uitgangspunt is €15,- per m². doordat het gebouw nog niet van het gas af is, blijft er een gasrekening. Deze zal naar verwachting lager zijn door de nieuwe cv-ketel. Er is geen rekening gehouden met de alsmaar stijgende gasprijzen.

Investering	€ 631.321, - excl. btw.
Jaarlijkse kapitaalslast	€ 37.248, - excl. btw.
Nieuwe exploitatielast	€ 30.275, - incl. btw.
Totale kosten per jaar*	€ 67.523, -

* kapitaalslast + exploitatielast

Kanttekening bij dit scenario : Door de geldende regelgeving per 1-2-2022 kan een voorgestelde renovatie als scenario 2 niet uitgevoerd worden. Dit omdat bij een renovatie van 25% of meer de BENG eisen gelden. En moet het gebouw gasloos zijn.

3.3 Scenario 3: grootschalige renovatie BENG

Scenario 3 is in grote lijnen gelijkwaardig aan scenario 2. Het onderhoud uit het MJOP wordt naar voren gehaald. Hierbij wordt de cv-ketel inclusief toebehoren niet vervangen. Het grootste verschil is dat er nu een verduurzamingsslag wordt gemaakt, waarmee aangesloten wordt op de nieuwbouweis. Er wordt volgens de uitgangspunten van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) gerenoveerd. Dit houdt in dat van het gas af wordt gegaan en er een warmtepomp wordt geplaatst. Het afgiftesysteem wordt dan vloerverwarming. Daarnaast wordt de thermische schil verbeterd, door het aanbrengen van isolatie. Verder zijn de maatregelen gelijkwaardig met scenario 2.

De exploitatielasten nemen nog verder af. Dit komt doordat er geen gasrekening meer is. Voor de elektriciteit blijft er ondanks de zonnepanelen een lage elektrarekening over voor het vastrecht.

Investering	€ 860.940, - excl. btw.
Jaarlijkse kapitaalslast	€ 50.795, - excl. btw.
Nieuwe exploitatielast	€ 24.275, - incl. btw.
Totale kosten per jaar*	€ 75.070, -

* kapitaalslast + exploitatielast

3.4 Scenario 4: nieuwbouw

Scenario 4 sluit aan op nieuwbouw. De uitgangspunten zijn gelijkwaardig met scenario 3, een BENG gebouw. De footprint van het gebouw is als uitgangspunt gelijkwaardig aangenomen, 585 m² BVO. De nieuwbouw zou op verschillende locaties gerealiseerd kunnen worden en betreft alleen kleedkamers.

Bij nieuwbouw dient nog wel rekening gehouden te worden met de boekwaarde en de sloopkosten. Dit is meegenomen in de stichtingskosten. Er is geen rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van asbest.

De exploitatielasten nemen nog iets meer af ten opzichte van scenario 3. De onderhoudsvoorziening is teruggebracht van €15, - naar €12,50 per m² BVO. Tijdens de ontwerpfase kunnen keuzes worden gemaakt, waardoor het onderhoud de komende jaren beperkt wordt.

Investering	€ 1.442.100, - excl. btw.
Jaarlijkse kapitaalslast	€ 63.452, - excl. btw.
Nieuwe exploitatielast	€ 22.813, - incl. btw.
Totale kosten per jaar*	€ 86.262, -

* kapitaalslast + exploitatielast

4. Conclusie en advies

Het gebouw van v.v. Hollandscheveld heeft de leeftijd van ruim 15 jaar bereikt (bouwjaar 2005). De beheerdersvergoeding is niet geheel dekkend, ten opzichte van het onderhoud. Dit omdat de werkelijke kosten op onderhoud hoger liggen dan begroot. Het gevolg hiervan is achterstallig onderhoud. In dit rapport zijn eerder beschreven scenario's financieel doorgerekend.

Op dit moment is de beheerdersvergoeding voor het totale sportcomplex (kleedkamers) € 27.609,- . Dit betreft een beheerdersvergoeding van circa € 3.068,- per kleedkamer (9 stuks)

De nieuwe scenario's zijn op basis van de nieuwe kapitaalslast en de exploitatielast met elkaar vergelijken. Zie tabel onderaan de pagina.

Aan de hand van de hierboven beschreven financiële uitkomsten kan geconcludeerd worden dat scenario 2 grootschalige renovatie, financieel het meest aantrekkelijk scenario is. Het gebouw voldoet dan aan de duurzaamheidsklasse energielabel C (indicatief). Het gebouw is nog niet van het gas af. Dit is n.a.v. de energietransitie per 1-2-2022 verplicht geworden. Hierdoor is uitvoering t.a.v. vergunningen niet haalbaar.

Daarnaast stijgen de gasprijzen, hier is geen rekening mee gehouden in de exploitatieberekening. Echter de overige scenario's (los van instandhouding) wijken onderling niet meer dan 30% van elkaar af.

LindHorst adviseert scenario 2 grootschalige renovatie. De jaarlijkse kosten zijn in het eerste jaar nog hoger. Rekening houdend met een lineaire afschrijving systematiek, worden de kosten elk jaar lager.

Daarnaast is de berekening uitgegaan van een ruimtebehoefte van 585 m² BVO. In de verdere uitwerking zou kunnen blijken dat dit te ruim is. Indien de ruimtebehoefte lager wordt, gaat de investering ook naar beneden. Dit heeft als gevolg dat de kapitaalslast zakt.

	huidige beheersvergoeding	scenario 1: instandhouding	scenario 2 renovatie	scenario 3 renovatie BENG	scenario 4 nieuwbouw
exploitatie ­ last	€ 27.609	€ 52.075	€ 30.275	€ 24.275	€ 22.813
investering		€ 24.760	€ 631.321	€ 860.940	€ 1.442.100
kapitaallasten investering			€ 37.248	€ 50.795	€ 63.452
totaal	€ 27.609	€ 76.835	€ 67.523	€ 75.070	€ 86.265

lindhorst
HUISVESTINGSADVISEURS

0528 234518
info@lindhorst.nl

www.lindhorst.nl